TIMELINE	Durasi	Ags				Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
Tahap 1 Perencanaan		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Menentukan tema, konsep aplikasi, dan Target Audience	1 minggu																																												
Menggali dan mengidentifikasi kebutuhan aplikasi	1 minggu																																												
Menentukan estimasi biaya	1 minggu																																												
Menentukan estimasi biaya	1 minggu																																												
Tahap 2 Analysis/Design																																													
Perancangan dan design system aplikasi	3 minggu																																												
Design Aplikasi	3 minggu																																												
Pembuatan Aplikasi	3 bulan																																												
Tahap 3 Implementation																																													
Finishing Aplikasi	2 minggu																																												
Ujicoba Aplikasi	1 bulan																																												
Training kepada pengguna	2 bulan																																												
Tahap 4 Maintenance	Duration																																												
Maintenance Aplikasi	forever																																												